



Město Týn nad Vltavou

Odbor investiční

Číslo jednací: **MÚT/20751/2023**

Spisová
značka:
Vaše značka:

Vyřizuje: **Bc. Jaroslava Jovanovič**
Telefon: **385772213**
e-mail: **jaroslava.jovanovic@tnv.cz**

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 06 České Budějovice

Datum: **15. srpna 2023**

Žádost o prodloužení termínu

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/910/23 (dále jen „Smlouvy“) uzavřené dne 04. 05. 2023 nám byla poskytnuta dotace ve výši 10.000.000 Kč. Podmínkou poskytnutí dotace dle čl. III Smlouvy bylo mj. realizace akce v termínu od 01. 08. 2023 do 30. 06. 2024 a zahájení akce nejpozději do 31. 08. 2023. Původní harmonogram akce počítal se zahájením prací v průběhu měsíce srpna roku 2023. Jelikož se ale lokalita určená ke stavbě předmětu akce nachází na území navážky, bylo doporučeno zpracování inženýrsko-geologického průzkumu s cílem navrzení případných úprav prostoru stavby. Kompletní projektová dokumentace tak byla příjemci předána až na počátku měsíce července 2023. Na základě provádění inženýrsko-geologického průzkumu, na kterém bylo závislé vydání projektové dokumentace, došlo k posunutí termínu vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“. Podlimitní veřejná zakázka byla zahájena až 25. 07. 2023. S ohledem na znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a lhůtami v něm stanovenými, mohou uchazeči své nabídky podávat do 23. 08. 2023 do 08:00 hodin, kdy následně budou podané nabídky vyhodnocovány. Jelikož lhůtu pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v délce 15 dnů, nemůže žadatel zaručit dodržení termínu pro zahájení akce stanoveného Smlouvou.

Z důvodu nastalých komplikací s navýšením prací a rozpočtu v rozsahu provádění hrubých terénních úprav Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu zahájení akce do 30. 09. 2023. Termín užití dotace by zůstal beze změny.

Bc. Jaroslava Jovanovič
manažer projektů

otisk úředního razítka