

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Ing. Petra Prantlová  
Oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

V Horním Poříčí, 31. 7. 2023

### **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z KIF**

Žádáme tímto o změnu termínu realizace akce **Rekonstrukce mostu přes řeku Otavu, KUCBX016J3OT**, spolufinancované z KIF na základě provedeného zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

#### Žádost o dotaci:

*Předpokládaný termín zahájení akce: 05/2023*

*Předpokládaný termín ukončení akce a dosažení účelu dotace: 12/2023*

#### Současný stav (po provedení zadávacího řízení):

*Předpokládaný termín zahájení akce: 08/2023*

*Předpokládaný termín ukončení akce a dosažení účelu dotace: fyzická realizace dle podepsané smlouvy o dílo do 31. 5. 2024*

Po ukončení samotné fyzické realizace bude následovat kolaudační řízení.

Děkujeme, s pozdravem

.....

Petr Pešek

starosta, obec Horní Poříčí