



M Ě S T O L I Š O V

SE SÍDLEM MĚSTSKÝ ÚŘAD LIŠOV
TRÍDA 5. KVĚTNA 139/156, LIŠOV 373 72



**Jihočeský kraj
Oddělení administrace dotačních programů JČ kraje
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
37001 České Budějovice**

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel:	V Lišově dne
	Li-2813/24/HSI/DFa	Daniel Faktor	387 007 920	02.05.2024

Věc:

Žádost KIF MŠ Lišov

Vážená paní Prantlová,

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na základě podané žádosti Městem Lišov do Krajského investičního fondu o poskytnutí dotace svým usnesením č. 55/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023 ve výši 5.000.000,- Kč. Následně byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/887/23 ze dne 25. 04. 2023.

Obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu realizace akce – původní termín dle Smlouvy o poskytnutí dotace je do 30. 09. 2024. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací (společnost Spilka a Říha s.r.o.), která vzešla z následného výběrového řízení, je uzavřena s realizačním termínem do 31. 12. 2024.

Tímto bychom rádi požádali o prodloužení termínu realizace akce do 31. 03. 2025 s ohledem na předání a převzetí dokončené stavby, následné vydání kolaudačního souhlasu (nutná zákonná vyjádření ke kolaudaci DOSS).

Rovněž bychom chtěli požádat o snížení celkového rozpočtu akce a zvýšení podílu kraje na financování projektu. V žádosti o dotaci jsme vycházeli z cen aktuálního položkového rozpočtu projektové dokumentace. Celkový rozpočet akce uvedený v žádosti KIF byl ve výši 53 227 377,- Kč vč. DPH. Při následných výběrových řízeních byly stavební práce a vybavení školky vysoutěženy ve výši 39 445 180,- Kč vč. DPH. To znamená zvýšení podílu kraje na 12,68% z původních 9,39%.

Předem Vám děkujeme za kladné projednání naší žádosti.

S pozdravem

Daniel Faktor
pověřen vedením odboru HSI