

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování

k rukám paní Ing. Petry Prantlové

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

| | |
|----------------|---|
| Název projektu | Stavební úpravy objektu základní školy v obci Strýčice – 4. etapa |
| Číslo smlouvy | SDO/OEKO/951/24 |
| Příjemce | Svazek obcí Dehtář |
| Dotační titul | Krajský investiční fond Jihočeského kraje |

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážení,

projekt *Stavební úpravy objektu základní školy v obci Strýčice – 4. etapa* byl podpořen Krajským investičním fondem Jihočeského kraje (dále KIF).

Žádost o dotaci a následně smlouva o poskytnutí dotace předpokládala ukončení realizace k 31. 5. 2024, ale s ohledem na převedení prostředků ze zdrojů KIF až 29. 5. 2024, nepodařilo se uplatnit poskytnuté prostředky na úhradu spolufinancování projektu dříve než 13. 6. 2024.

Z toho důvodu bychom Vás rádi požádali o posun smluvního termínu ukončení realizace tohoto projektu o jeden měsíc k 30. 6. 2024.

Předem děkujeme za vstřícnost v této věci.

V Sedlci 29. 7. 2024

Ing. Jaroslav Houba, předseda svazku