



MĚSTO NOVÉ HRADY

starosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

Rada Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje: Mgr. Vladimír Hokr
Telefon: 777137613
E-mail: vladimirh@novehrady.cz

Datum: 19.8.2024

Žádost o schválení posunu zahájení realizace projektu – KIF

Vážený pane hejtmane,
vážená Rado Jihočeského kraje,
vážené Zastupitelstvo Jihočeského kraje,

dovoluji si Vás za Město Nové Hrady požádat o schválení posunu zahájení realizace projektu **Rekonstrukce tělocvičny a modernizace tepelného hospodářství Nové Hrady (č. smlouvy: SDO/OEKO/978/24)**, který byl podpořen z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje.

Z důvodu nutnosti změny projektu (změna topného média z plynu na tepelné čerpadlo ve vazbě na podmínky dotačního programu Národní program Životní prostředí) jsme museli upravit náš projekt. Proto došlo k posunu v přípravě realizace a zajištění výběrového řízení.

Přes všechny komplikace s tím spojené bychom však rádi projekt realizovali, budeme však nuceni posunout zahájení stavebních prací na listopad letošního roku.

Rádi bychom Vás proto požádali o schválení posunu zahájení realizace do 30. listopadu 2024 s tím, že Vás budeme i nadále průběžně informovat o jednotlivých krocích v rámci realizace projektu.

Velmi Vám děkujeme za podporu našeho projektu a věříme, že bude možné naší žádosti vyhovět.

S přátelským pozdravem

Mgr. Vladimír Hokr
starosta města Nové Hrady

