



# M Ě S T O L I Š O V

SE SÍDLEM MĚSTSKÝ ÚŘAD LIŠOV  
TRÍDA 5. KVĚTNA 139/156, LIŠOV 373 72



**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
37001 České Budějovice**

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel:	V Lišově dne
	OHSI/4432/22	Mgr. Jana Stasková	387 007 927	09.08.2022

## **Věc:**

Žádost o prodloužení termínu zahájení realizace v rámci KIF

Vážený pane hejtmane,

usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 53/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022, bylo schváleno spolufinancování projektu „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“ z Krajského investičního fondu KIF pro Město Lišov.

Navzdory neschopnosti Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“), kdy do dnešního dne stále nemáme vyrozumění o přidělení/nepřidělení dotace z NSA, která měla o výsledku podaných žádostí o dotace rozhodnout do 30. 11. 2022, jsme připraveni využít poskytnutou dotaci od Jihočeského kraje ve výši 5.000.000,- Kč. Pokud NSA nerozhodne o přidělení dotace v termínu do 15. 9. 2022, jsme připraveni realizovat projekt v celém rozsahu, pouze s pomocí krajské dotace. V letošním roce jsme kvůli průtahům NSA schopni realizovat pouze část projektu, která je v našich časových možnostech.

Zdvořile Vás tímto žádáme o prodloužení termínu zahájení realizace akce z původního termínu 31. 8. 2022, který nejsme vzhledem k okolnostem popsáných výše, dodržet. Nový termín zahájení realizace akce navrhujeme posunout do 30. 11. 2022.

Tímto se omlouváme za námi nezaviněné komplikace. Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Bc. Jiří Švec  
starosta města