



Obec Hůry

Na Sadech 155, 37371 Hůry
IČ:00581381

č.j. OUH-530/2023

vyřizuje Borovka

datum 16.10.2023

Věc: Žádost o prodloužení termínu projektu

Dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínu projektu „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“ o dva dny tj. do 31.08.2023, na který obec obdržela dotaci z Krajského investičního fondu označení smlouvy SDO/OEKO/884/23.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Jiří Borovka
starosta obce

Obec Hůry
Starosta Jiří Borovka
Místostarosta Václav Šefčík

IČ. 00581381
tel.+420724164275
tel.+420774482970

ou-hury@hury.cz
starosta@hury.cz
mistostarosta@hury.cz