



M Ě S T O L I Š O V

SE SÍDLEM MĚSTSKÝ ÚŘAD LIŠOV
TRÍDA 5. KVĚTNA 139/156, LIŠOV 373 72



Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel:	V Lišově dne
	Li-1993/24/HSI/JSt	Mgr. Jana Stasková	387 007 927	25.03.2024

Věc:

Žádost – odůvodnění pozdního vyúčtování investiční dotace KIF 2022

Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé, vážená paní Prantlová,

Město Lišov realizovalo s významným finančním přispěním ve výši 5.000.000,- Kč z Krajského investičního fondu pro rok 2022 investiční projekt s názvem: „Zázemí sportoviště Lišov – II. etapa,“ kterého si velmi vážíme. I přes zdržení administrace na straně NSA byl úspěšně dokončen a zkolaudován dne 18. 12. 2023. Termín vyúčtování poskytnuté investiční dotace dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace měl být do 18. 01. 2024. Město Lišov mohlo podat své vyúčtování až dne 19. 02. 2024, za což se velmi omlouváme. Předání a převzetí dokončené stavby dle předávacího protokolu proběhlo s vadami a nedodělkami, které se týkaly především konečných úprav povrchů, které měly být dokončeny během měsíce ledna a následně uvolněny poslední pozastávky z konečné ceny díla. Vlivem klimatických podmínek z kraje roku 2024 však vady a nedodělkami nemohly být odstraněny dříve. Do 28. 03. 2024 budou vady a nedodělkami odstraněny.

Do 31. 03. 2024 rovněž bude podáno vyúčtování investiční dotace, kterou poskytla Národní sportovní agentura.

Tímto se omlouváme za posunutý termín vyúčtování dotace z KIF, které nebylo z naší strany úmyslné.

Děkujeme za projednání naší žádosti i za vaši podporu našeho projektu.

S pozdravem



Bc. Jiří Švec
starosta města