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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: SoD/OREG/828/11 1 číslo zhotovitele^

„Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy
Strakonice"

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Obíednatel obchodní firma : 

adresa :

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

doručovací adresa : U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou - hejtmanem JČ kraje

telefon : +420 386 720 356

fax : + 420 386 359 004

E - mail : 

IČ :

hejtman@kraj-jihocesky.cz 

708 906 50

DIČ: CZ 708 906 50

bank. spojení : ČSOB a.s., číslo účtu: 199783072/0300

Zástupce ve věcech 
smluvních: Mgr. Jiří Zimola - hejtman JČ kraje

Zástupce ve věcech 
technických : Štěpán Vondráček, 386 720 173, vondracek@kraj-jihocesky.cz

(dále jen OBJEDNATEL)

Zhotovitel : obchodní firma : LUBRYCO s.r.o.

adresa : Primátorská 940, 383 01 Prachatice

zastoupený : 

telefon / fax

Josefem Lukešem - jednatelem společnosti 

388 314 222/388 311 385

e-mail : lubryco@lubryco.cz

IČ : 60851546

DIČ: CZ60851546

Zapsána:

bank. spojení :

Zástupce ve věcech 
smluvních:

V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. B. sp. zn. C4014 

Komerční banka a.s., pobočka Prachatice, č.ú.: 3441580227/0100 

Josef Lukeš

Zástupce ve věcech 
technických:

(dále jen ZHOTOVITEL)

Josef Lukeš
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Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat, a že k podpisu 
smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek II.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické 
náročnosti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Strakonice.

Popis předmětu díla dle poptávky a nabídky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením 
energetické náročnosti budov Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Strakonice, které 
spočívají především v zateplení obvodového pláště budovy (fasáda, střecha) a výměně výplní 
otvorů, dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované Ing. Jiřím Treybalem, TMS 
Projekt Strakonice.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a 
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně 
seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil 
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné 
funkce a předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 
RPD. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl 
zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

2.2 Identifikační údaje stavby:

Název stavbv: Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 
Strakonice

Místo stavbv:
Kraj: Jihočeský
Obec: Město Strakonice
Katastrální území: Strakonice

2.3. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:
2.3.1. Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem 
realizovaných objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření; Zpracování 
fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů vyžádaných 
objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
2.3.2. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných 
meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů 
požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do 
původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. 
Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) 
pozemků;
2.3.3. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti 
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých 
v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

2.1. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a §14 
zákona č. 157/1998 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku 
dodání na místo plnění.

2.2. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

2.3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k SOD.
Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených 
Změnových listů a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude
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2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do 
Smluvní ceny a Termínů dokončení.
Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů 
zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektovou dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní 
související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn aby dílo bylo plně funkční, schopno 
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýských sítí. 
Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní 
projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. 
technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po 
vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

Článek III.

CENA DÍLA

Cena díla je dohodnuta jako pevná a to bez DPH dle §2 Zákona č.526/1990 Sb., o cenách, 
v rozsahu stanoveném předmětem díla.

Cena celkem bez DPH 8,977.575,- Kč

Slovy „osmmiliónůdevětsetsedmdesátsedmtisícpětsetsedmdesátpět" korun českých

K ceně bude připočtena DPH podle zákona.

Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení 
realizace díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené 
vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Položkový rozpočet 
nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. 
méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, oceněny cenami 
v místě obvyklými a vzájemně písemně odsouhlasenými.

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude provedeno bez vad v těchto závazných (dílčích i celkových) termínech:

Realizace bude probíhat v termínu: 

od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2012

Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku 
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v bodě
12.2. článku XII této smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli objednatele, tak aby byl dodržen 
konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními 
zhotoviteli (subdodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den" a 
„hodinu" a „místo konání".
Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště 
v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně 
projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu a to s předpokládaným 
vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech technických, jinak nárok na 
jejich úhradu nevzniká.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 60 dní ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu - faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje faktury doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech 
s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

5.2. Dílčí fakturace plnění předmětu díla je zhotovitel oprávněn provádět po odevzdání jednotlivých etap 
projektu. Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 12 Zák. 
č.58/92 Sb. Přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 
Přílohou konečné faktury bude také kopie protokolu o předání a převzetí díla (samostatné etapy). 
Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v čl. IV této 
smlouvy, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou 
nejbližší sjednané závazné (i dílčí) termíny splněny.

5.4. Přílohou faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost 
fakturované částky potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že 
vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti 
faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na 
doručovací adresu objednatele.

5.5. Zhotovitel je povinen veškeré faktury odesílat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu 
jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu 
vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení každou fakturu, která bude objednateli 
doručena později, než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za 
vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta 
splatnosti.

5.6. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění 
smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a 
jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Náklady takto vzniklé budou započteny.

5.7. Odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, 
nedodržení technologického předpisu zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel je bez důvodů na 
straně objednatele v prodlení delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude 
provedeno písemně. V takovém případě je povinen zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od 
doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem 
statutárním nebo osobou jím zmocněnou.

5.8. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

Článek V.

Článek VI.
STAVENIŠTĚ. STAVEBNÍ DENÍK

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou 
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost 
koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části 
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou 
výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady 
uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).

6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá 
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla.
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6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v SOD a Technický dozor investora. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn 
zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové 
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

6.10. Zhotovitel osadí napojovací body vody a elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla 
uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a elektrickou energii objednateli v obvyklých 
cenách.

Článek VII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání 
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a 
ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětné stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých 
dodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k tomuto seznamu a v odůvodněných 
případech může nařídit zhotoviteli záměnu dodavatele za jím určeného.

7.3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (stavbyvedoucímu) objednatele seznam 
pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat.

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučini­
li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad.

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami.

7.5.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním 
oděvu.

7.5.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou 
povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové 
zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech 
technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce 
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

7.5.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena 
názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

7.5.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany 
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke 
dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, 
jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz 
(užití) je na území České republiky schválen.

7.7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o 
zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným 
způsobern v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV 
ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí
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uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání 
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu 
vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

7.8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na 
staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a 
musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení 
musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz 
vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, 
stavba a bourání lešení, apod.).

7.9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a 
zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností do výše celkové ceny 
dodávky. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli do 5 dnů od převzetí staveniště.

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností 
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.

Článek VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (JEDNOTLIVÝCH ETAP^

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 3 dny 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Dílo bude předáváno po jednotlivých samostatných objektech definovaných projektovou 
dokumentací.

8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a
protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních
zkouškách;
originál stavebního (montážního) deníku;
doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
další doklady předem vyžádané objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s drobnými 
vadami a nedodělky nebránícími užívání díla.

8.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny 
řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2. článku VIII. Pokud je v této SOD 
použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu 
předávacího protokolu.

8.6. Objednatel bez protokolárního převzetí dokončené etapy není oprávněn zahájit užívání díla či
____ jednotlivé etapy .
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SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Pokud zhotovitel nesplní termín dokončení a předání jednotlivých etap uvedený v bodě 4.1 článku 
IV. této smlouvy, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč .

9.2. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením splatných faktur v termínu dle ustanovení bodu 5.1. 
článku V. této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý 
den prodlení.

9.3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle SOD, je oprávněn 
snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě o příslušnou 
částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem.

9.4. V případě porušení povinnosti provést dílo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní 
pokuta bude jednorázově vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a bude počítána za každý 
započatý den prodlení. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 
300.000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

9.5. Zaplacením smluvních pokut dle bodů 9.1 a 9.4 není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
(včetně ušlého zisku), a to i ve výši přesahující výši smluvních pokut.

9.6. Pokud zhotovitel poruší článek X. 4. Technické specifikace a podmínky zadávací dokumentace, 
bude zhotovitel sankcionován částkou 50.000,- Kč a bude povinen uvést bezodkladně celou 
dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, bez nároku na úhradu 
finančních ztrát s tímto spojených. Stejná výše sankce, tj. 50 000,- Kč za každý případ, bude 
uplatněna při nedodržení skladby ETICS v kvalitativní třídě A.

Článek X.

Záruční podmínky

10.1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy záruku v délce 72 měsíců, záruka 
za střechu činí 120 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamoval.

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem dokončeného díla. Zhotovitelem 
zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a 
obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková 
odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na 
vlastní náklady odstranit.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění 
reklamované vady, nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat 
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla 
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. 
Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění 
v čase odpovídajícím podmínkám závady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. 
Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek IX.

Článek XI. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA
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11.1. Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku 
ve výši 1,000 000,- Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o 
dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu základní záruční doby (72 měsíců).

11.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti 
vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 
smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen.

11.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po 
uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi zhotovitelem a objednatelem.

11.4. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli 
z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž 
platí, že:

11.4.1. v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

11.4.2. právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu 
díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad 
v záručnílhůtě povinen;

11.4.3. nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Článek XII.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

12.1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: Mgr. Jiří Zimola
Za zhotovitele: Josef Lukeš

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: Štěpán Vondráček

Za zhotovitele: Josef Lukeš, Michaela Kubovská DiS.
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednat změnu či ukončení smlouvy.

12.2. Zástupce objednatele pro věci technické a TDI ie oprávněn:
na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 
zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických 
předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení 
článku VII. Provádění díla této SOD);
provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů
a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo 
ustanovení této SOD;
zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů 
nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště; 
vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů 
nebo ustanovení této SOD.
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odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn 
předmětu a rozsahu díla;
vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení článku VII. 
této SOD ze staveniště (místa plnění);
vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 7.4., 7.5.,
7.6. článku VII. této SOD, ze staveniště;
provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

12.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
zodpovídá za:

vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených 
prací eventuelně návrh změnového listu;
dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a
nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Článek XIII.
ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

13.1. SOD lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z SOD, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci 
smluvní.

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od 
smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší 
smluvní podmínky.

13.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 
zejména:

13.4.1. pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti 
harmonogramu prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně 
vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených v SOD řádně a včas dokončeno.

13.4.2. pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla.

13.4.3. pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení 
článku VII. této SOD.

13.5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení bodu 13.4., 
provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel 
je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit po započtení veškerých 
prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od SOD. Dále je zhotovitel povinen uhradit 
veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 
zhotovitele.

13.6. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z příčin porušení smluvních podmínek ve smyslu ustanovení 
bodu 13.5., provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou 
fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit.

13.7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
13.8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 

sankcí (včetně smluvních pokut) podle této SOD.

Článek XIV.
VLASTNICTVÍ DÍLA. NEBEZPEČÍ ŠKODY

14.1. Dílo přechází do vlastnictví objednatele postupně tak, jak je hrazeno objednatelem.
14.2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a to až do úplného splnění a protokolárního předání a 

převzetí díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla, nebo zahájením 
užívání díla (příslušné etapy) objednatelem.
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14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na 
zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislostí s činností zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním 
nebo nedbalostí zhotovitele.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, 
výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením 
nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a 
nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, 
neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku 
SOD.

Článek XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

15.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

15.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky vyplývající z této SOD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o změně údajů uvedených v článku I. této SOD.

15.4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu podán návrh na konkurzní, 
nebo vyrovnávací řízení ve smyslu §1, odst. 2 a 3 Zák.č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 
v platném znění. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

15.5. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 
této SOD.

15.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 11. 2011

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Příloha č. 4 Harmonogram projektu

V Českých Budějovicích dne
3 0  - 12 -  2011

V Prachaticích dne

Zhotovitel:
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