
DODATEK č.

ke

SMLOUVĚ O DÍLO 

č. SDUOZZU001/2013

Smluvní strany:

Jihočeský Kraj, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman
zastoupený ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, Mgr. Veronika Králová, OZZL 
telefon: 386 720 804, 386 720 710
e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz; krolovav@kraj-jihocesky.cz 
http: www.kraj-jihocesky.cz 
IČ: 70890650 
DIČ: CZ70890650
objednatel je plátcem DPH, ale pro účely této smlouvy se odpočet DPH neuplatňuje (veřejnoprávní 
činnost)
dále jen „Objednatel"

a
Jihočeská stavební spol. s r. o.
Se sídlem: J. Š. Baara 1722/72, 370 01 České Budějovice 
IČ: 280 66 839 
DIČ: CZ280 66 839 
Jednající: Filip Kolář
Bankovní spojení - číslo účtu: 214 861 068/0300 
dále jen „Zhotovitel"

Obě smluvní strany se z důvodu nepředání staveniště zhotoviteli z důvodu nepříznivého počasí 
dohodly na změně Smlouvy o dílo SDL/OZZL/001/2013 uzavřené mezi Jihočeská stavební spol. s 
r. o. a Jihočeským krajem dne 25. 02. 2013 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Článek II., Doba a místo plnění, odstavec 2. Smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15.04.2013. Tento 
termín je závazný, pokud nedojde ze strany Objednatele k posunu termínu. Závazné termíny 
uvedené v odstavci III. 1. a III. 2. můžou být změněny pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.

2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne .2013

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne: '.^.'...2013

Za Zhotovitele

jednatel s ručením omezeným

f y O P E R A Č N Í  P R O G RA M  

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

EVRO PS KÁ U NI E 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu, 

vzduch a přírodu
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