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INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

KUJCP00RTRIP
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ ,
r o z v o j  čr Jihočesky kraj

IOP: CZ. 1.06/2.1.00/08.07254

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Č. SON/OINF/015/13

(dále jen „dodatek")

Článek I. 

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem

IČO: 70890650

Číslo účtu: 199783072/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

Kontaktní osoby: Ing. Petr Vobejda, Ing. František Beránek

(dále jen „Objednatel")

a

Dodavatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoby:

ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Šumavská 35, 602 00 Brno

Ing. Karlem Kallabem, jednatelem

4791 6923

CZ4791 6923

ČSOB, a.s. pobočka Brno

372556763/0300

ve věcech smluvních: Pavel Macháček 

ve věcech technických: Ing. Martin Farský

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel označování společně dále též jako „Smluvní strany")
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Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů opoždění realizace otevřené nadlimitní veřejné zakázky 
s názvem IAM, ESB (Integrace s Portálem veřejné správy, IS integrované se základními registry, 
Integrace s dalšími Centrálními informačními systémy dle potřeby), ná následujících změnách 
SMLOUVY NA ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ - IOP: CZ.1.06/2.1.00/08.07254 ze 
dne 26. 6. 2013 (dále jen „smlouvy")

2. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. 7.1. smlouvy a zároveň změna a nahrazení 
bodu 4. Přílohy č .l Smlouvy s názvem - Technická specifikace předmětu plnění dle článku 2.3 
smlouvy.

Článek. III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. 7.1 smlouvy, který nově zní:

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, předpokládaný termín dokončení plnění je 36 
měsíců od data protokolárního předání a převzetí celého předmětu plnění bez vad a nedodělků 
(předpoklad 11/2014).

2. Tímto dodatkem se nahrazuje bod 4 Přílohy č. 1 smlouvy s názvem - Technická specifikace 
předmětu plnění dle článku 2.3 smlouvy, který nově zní:

4. Obecné požadavky:

Dodavatel se zavazuje:

• Pro řešení těchto funkcionalit využít moduly a funkční celky, které Objednatel v minulosti již
pořídil.

• Upravit IS, vytvořit a zprovoznit rozhraní definované ve všech bodech základních cílů
i požadavků včetně řešení chybových stavů (včetně úplné dokumentace) a garantovat 
funkčnost předmětu plnění za předpokladu platné servisní smlouvy.

• Při tvorbě rozhraní preferovat technologie v pořadí: Webové služby, dávkové zpracování (xml,
txt), přímý konektor do DB, jiné. Kladen důraz na bezobslužné zpracování, online komunikaci.

• Spolupracovat s integrátorem - dodavatelem ESB a IAM při začlenění do IS KÚ, což znamená
součinnost při vybudování konektoru pro propojení ESB a IAM s IS KÚ pro import a export 
dat včetně zasílání dat v požadované a Objednatelem odsouhlasené struktuře (Integrátor 
IAM, ESB bude vybrán jiným výběrovým řízením a bude zavázán podobným způsobem).

• Zaručit součinnost při začleňování IS do IS KÚ
• V případě změny struktury zasílaných dat (ze strany dodavatele), informovat Objednatele

o připravované změně v dostatečném předstihu a tu realizovat, až na základě souhlasu 
Objednatele s touto změnou.
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• Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změny rozhraní výše definované v průběhu realizační 
fáze projektu, nejdéle však do 30.11. 2014 bez navýšení ceny plnění, v souladu 
s implementačními požadavky integrátora. Toto právo končí vzájemnou dohodou Dodavatele 
a Integrátora formou předávacího protokolu.

• Trvale udržovat aktuální dokumentaci rozhraní.
• Realizovat zakázku dle harmonogramu dohodnutého s dodavatelem integrace IAM, ESB.

Nejdéle však do 30. 11. 2014. V případě posunu termínu vyhlášení VZ na dodavatele 
integrace dojde k posunu v harmonogramu plnění.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních 
stran.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 vyhotovení dodavatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Článek. IV.
Závěrečná ustanovení

2 5 - 02*  2014 2 6 - 02-  2014
V Českých Budějovicích dne V Brně dne

Ing. Karel Kallab 

jednatel


