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DODATEK €. 1 KE SMLOUVE NA ROZSIRENT STAVAJICTHO INFORMACNIHO SYSTEMU

Objednatel:
Sidlo:
Zastoupeny:

1¢o:
Cislo Getu:

Kontaktni osoby:

(déle jen ,Objednatel *)

Dodavatel:
Sidlo:
Zastoupeny:
1¢o:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Kontaktni osoby:

(dale jen ,Dodavatel™)

C. SON/OINF/008/13
(déle jen ,dodatek™)

Clanek I.

Smiuvni strany

Jihocesky kraj
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice

Ing. Petrem Vobejdou, vedoucim odboru informatiky, na zakladé piné moci
udélené hejtmanem Mgr. Jifim Zimolou, ze dne 4.2.2014

70890650
199783072/0300, vedeny u CSOB a.s., pobotka Ceské Bud&jovice
Ing. Petr Vobejda, Ing. FrantiSek Beranek

Karel Janecek Ing. YAMACO Software
Prost&jovicky 79, 798 03 Plumiov
Ing. Karlem Jane¢kem, MBA, viastnikem spolecnosti

48463850

€z6612301300

Komer¢ni banka, Prostéjov
789940701/0100

ve vécech smluvnich: Ing. Karel Janecek, MBA
ve vécech technickych: Ing. Karel JaneCek, MBA

(Objednatel a Dodavatel oznacovani spolecné dale téZ jako ,Smluvni strany™)




Clanek II.

Uvodni ustanoveni a predmét dodatku

1. Smiuvni strany se dohodly, z d@vod opoZdéni realizace otevfené nadlimitni vefejné zakazky
s ndzvem IAM, ESB (Integrace s Portdlem vefejné spravy, IS integrované se zdkladnimi registry,
Integrace s daldimi Centralnimi informacnimi systémy dle potfeby), na nasledujicich zménach
SMLOUVY NA ROZSIREN STAvAliCiCH INFORMACNICH SYSTEMO ze dne 17. 5. 2013 (déle jen
~Smlouvy™)

2. Pfedmétem tohoto dodatku je zména a nahrazeni ¢l. 7.1. smiouvy a zdroveri zména a nahrazeni
bodu 4. Pfilohy ¢.1 Smlouvy s nazvem - Technickd specifikace pfedmétu pinéni dle Clénku 2.3
smlouvy.

poe

Clanek. IIl.

Zménova ustanoveni

1. Timto dodatkem se nahrazuje ¢. 7.1 smlouvy, ktery nové zni:

7.1 Tato smlouva se uzavirda na dobu urcitou, pfedpokladany termin dokonéeni pinéni je 36
mésicl od data protokolarniho pfedani a prevzeti celého pfedmétu pinéni bez vad a nedodélkd
(pfedpokiad 11/2014).

2. Timto dodatkem se nahrazuje bod 4 Pfilohy ¢. 1 smlouvy s ndzvem - Technicka specifikace
predmétu pinéni dle &ldnku 2.3 smlouvy, ktery nové zni:

4. Obecné poZadavky:

Dodavatel se zavazuje:

e Pro fedeni t&chto funkcionalit vyuZit moduly a funkéni celky, které Objednatei v minulosti jiz
pofidil.

e Upravit IS, vytvofit a zprovoznit rozhrani definované ve vSech bodech zakladnich cill
i poZadavkd véetné feSeni chybovych stavll (vCetné Upiné dokumentace) a garantovat
funk&nost pfedmétu pinéni za predpokladu platné servisni smiouvy.

e P¥i tvorbé rozhrani preferovat technologie v poradi: Webové sluzby, davkové zpracovani (xm|,
txt), pfimy konektor do DB, jiné. Kladen ddraz na bezobsluzné zpracovani, online komunikaci.

) Spolupracovat s integratorem - dodavatelem ESB a IAM pfi zaClenéni do IS KU, co? znamena
soudinnost pfi vybudovani konektoru pro propojeni ESB a IAM s IS KU pro import a export
dat véetné zasilani dat v poZadované a Ob]ednatelem odsouhlasené strukture (Integrator
IAM, ESB bude vybran jinym vybérovym rlzenlm a bude zavazan podobnym zplisobem).

Zarudit soucinnost pfi zaclefiovani IS do IS KU

V pfipadé zmény struktury zasilanych dat (ze strany dodavatele), informovat Objednatele
o pfipravované zméné v dostatetném predstihu a tu realizovat, az na zdkladé souhlasu
Objednatele s touto zménou.

o Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat zmény rozhrani vyse definované v priibéhu realizaéni
faze projektu, nejdéle vsak do 30.11. 2014 bez navySeni ceny pinéni, v souladu
s implementaénimi poZadavky integratora. Toto pravo kondi vzajemnou dohodou Dodavatele
a Integréatora formou pfedavaciho protokolu.

¢ Trvale udrZovat aktudini dokumentaci rozhrani.




',»’{ e Realizovat zakdzku die harmonogramu dohodnutého s dodavatelem integrace IAM, ESB.
’ Nejdéle véak do 30. 11. 2014. V pfipadé posunu terminu vyhladeni VZ na dodavatele
integrace dojde k posunu v harmonogramu pinéni.

Clanek. IV.
Zavérecna ustanoveni

1. Dodatek nabyva platnosti a U&innosti ke dni jeho podpisu statutarnimi zastupci obou smiluvnich
stran.

2. Ostatni ujednani smlouvy se neméni a zlstavaji v platnosti.

3. Tento dodatek je vypracovan ve 2 vyhotovenich s platnosti originlu, z nichz 1 vyhotoveni obdrZi
objednate! a 1 vyhotoveni dodavatel.

4. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tento dodatek pFed jejim podpisem fadné precetly, Ze byl
uzavien po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vainé a
srozumiteln&. Smluvni strany potvrzuji autentiénost tohoto dodatku svym podpisem.
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V Ceskych BUd&Jovicich dNe ........coeeeeereeereereenieons V PIUMIOVE ANE .o ereees e eseeeens
2 <
\@ Ing. Karel Janedek
~L" yaMACO Software
M Prostéjovicky 79. 798 03 Plumlov
ICO: 484 63 850
tel.ffax.. 582 393 605, +420 731 616 511
Ing. Petr Vopejda Ing. Karel Janecek, MBA
vedouci odboru informatiky vlastnik spole¢nosti

Jinolrsz? KRAJ
ERAJSKY URAD

odbor informatiky ’

U Zimniho stadionu 195?/2 -
arn 76 Ceské Budaiovice (




