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r i  O DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Č. SON/OINF/014/13

(dále jen „dodatek")

Článek I. 

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

Číslo účtu: 

Kontaktní osoby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ing. Petrem Vobejdou, vedoucím odboru informatiky, na základě plné moci 
udělené hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou, ze dne 4.2.2014

70890650

199783072/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka České Budějovice 

Ing. Petr Vobejda, Ing. František Beránek

(dále jen „Objednatel")

a

Dodavatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoby:

T-MAPY spol s r.o.

Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

Ing. Milanem Novotným a Hansem Christerem Jorgenem Kjellkvistem, 
jednateli společnosti

47451084

CZ47451084

ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 

8688743/0300

ve věcech smluvních: Ing. Milan Novotný 

ve věcech technických: Ing. Pavel Zahálka

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel označování společně dále též jako „Smluvní strany")
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Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů opoždění realizace otevřené nadlimitní veřejné zakázky 
s názvem IAM, ESB (Integrace s Portálem veřejné správy, IS integrované se základními registry, 
Integrace s dalšími Centrálními informačními systémy dle potřeby), na následujících změnách 
SMLOUVY NA ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ - IOP: CZ.1.06/2.1.00/08.07254 ze 
dne 20. 6. 2013 (dále jen „smlouvy")

2. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. 7.1. smlouvy a zároveň změna a nahrazení 
bodu 4. Přílohy č .l Smlouvy s názvem - Technická specifikace předmětu plnění dle článku 2.3 
smlouvy.

Článek. III. 

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. 7.1 smlouvy, který nově zní:

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, předpokládaný termín dokončení plnění je 36 
měsíců od data protokolárního předání a převzetí celého předmětu plnění bez vad a nedodělků 
(předpoklad 11/2014).

2. Tímto dodatkem se nahrazuje bod 4 Přílohy č. 1 smlouvy s názvem - Technická specifikace 
předmětu plnění dle článku 2.3 smlouvy, který nově zní:

4. Obecné požadavky:

Dodavatel se zavazuje:

• Pro řešení těchto funkcionalit využít moduly a funkční celky, které Objednatel v minulosti již
pořídil.

• Upravit IS, vytvořit a zprovoznit rozhraní definované ve všech bodech základních cílů
i požadavků včetně řešení chybových stavů (včetně úplné dokumentace) a garantovat 
funkčnost předmětu plnění za předpokladu platné servisní smlouvy.

• Při tvorbě rozhraní preferovat technologie v pořadí: Webové služby, dávkové zpracování (xml, 
txt), přímý konektor do DB, jiné. Kladen důraz na bezobslužné zpracování, Online komunikaci.

• Spolupracovat s integrátorem - dodavatelem ESB a IAM při začlenění do IS KÚ, což znamená
součinnost při vybudování konektoru pro propojení ESB a IAM s IS KÚ pro import a export 
dat včetně zasílání dat v požadované a Objednatelem odsouhlasené struktuře (Integrátor 
IAM, ESB bude vybrán jiným výběrovým řízením a bude zavázán podobným způsobem).

• Zaručit součinnost při začleňování IS do IS KÚ
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V případě změny struktury zasílaných dat (ze strany dodavatele), informovat Objednatele 
o připravované změně v dostatečném předstihu a tu realizovat, až na základě souhlasu 
Objednatele s touto změnou.

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změny rozhraní výše definované v průběhu realizační 
fáze projektu, nejdéle však do 30.11. 2014 bez navýšení ceny plnění, v souladu 
s implementačními požadavky integrátora. Toto právo končí vzájemnou dohodou Dodavatele 
a Integrátora formou předávacího protokolu.

Trvale udržovat aktuální dokumentaci rozhraní.
Realizovat zakázku dle harmonogramu dohodnutého s dodavatelem integrace IAM, ESB. 
Nejdéle však do 30. 11. 2014. V případě posunu termínu vyhlášení VZ na dodavatele 
integrace dojde k posunu v harmonogramu plnění.

Článek. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních 
stran.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 vyhotovení dodavatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne
2 5 - 02-  2014

V Hradci Králové dne
2 6 - 02-  2014

Hans Christer Jčrgen Kjellkvist, jednatel

T  - M A P Y  spol. s r.o.
Špitálská 150 (l)

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 
Tel.: 498 511 111 Fax 495 513 371


