
KUJCP018G4NM
<tř ^  x  *

* ? | ; Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/038/14 číslo smlouvy zhotovitele: 2H5 140025
ř*- - «  •

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 170320242/0300 
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je 
oprávněn (a):

ALFAinvest s.r.o.
se sídlem: Čechova 164/1 370 01 české Budějovice
jednající: Ing. Pavel Čurda, jednatel, tel. č. 228202458/0300
IČ: 26103770

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě: 

Jan Borovka: Reg.č.:ITI/149/KOO/2011 

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: SMP, CZ a.s.
se sídlem: Pobřežní 667/78, Praha 8, 186 00
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
Bankovní spojení: KB a.s. 141760177/0100 
zápis v obchodním rejstříku: B 9654 Městský soud Praha 
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva 
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
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Odpovědný geodet: Ing. Jan Bárta

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing Sommer Vladimír
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing Libor Stefan

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ivo Bartoš 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 
16. 4. 2014 se mění takto:

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 14 129 528,-Kč bez DPH
Cena dle tohoto dodatku č.1 (Změnový list č.1) 0,- Kč bez DPH
Cena celkem 14 129 528,-Kč bez DPH

DPH 21% 2 967 201,-Kč

Celkem včetně DPH 17 096 729,-Kč

Znění tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 
1399/2014/RK-53 ze dne 18. 12. 2014
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Změnový list číslo: 1

vba: Most ev.č.14221-2 inundační v Protivci č. smkxivy objednaWt:SOUOfi£G»38fl4

a most ev.č.14221-3 přes Zlatý potok v Protivci č smlouvy zhoMtsk:2H5140025

nvestor ( objednatel) stavby:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS: ALFAinvest s xo.
Čechova 164/1 České Budějovice

Projektant IKP Consulting Englneers,s.r.o.
Jankovcova 1037/49 Praha

Zhotovitel: SMP CZ a.s.
Pobřežní 67/78 Praha

Předmět změny: 5 0 101 silnice 111/14221

5 0 102 DIO a trvalé dopravní značeni 

SO201 provizorní lávka

SO 202 Inundační most 

SO 203 Most přes Zlatý potok 

SO 501 přeložka vodovodu 

vicepráce frézováni vozovky 

opravy objizných tras

Odkaz na soupis prací: viz.pňloha

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh oceněni:

SO 101 Cena připočítávaných položek:
SO 102 Cena připočítávaných položek:
SO 201 Cena připočítávaných položek:
SO 202 Cena připočítávaných položek:
SO203 Cena připočítávaných položek:
SO 501 Cena připočítávaných položek: 
vicepráce frézováni vozovky Cena připočitatelných položek

151 614,30 Kč 
54 615,00 Kč 

-410,00 Kč 
547 867,00 Kč 
962 211,24 Kč 
32 791,00 Kč 

149 089,36 KčI1I Cena připočítávaných položek: 142 960,00 Kč
CELKEM VICEPRÁCE 2 040 737,90 Kč bez DPH

čerpáni PP položky se souhlasem objednatele:
SO 02 pol. 02720 náhradní autobusová doprava -500 000.00 Kč
SO 02 pol. 2910a ostatní požadavky - bilboard -100 000.00 Kč
So 02 pol. 2910b ostatní požadavky - plaketa -50 000.00 Kč
SO 02 pol. 2960a ostatní požadavky - odborný dozor -200 000.00 Kč
SO 02 pol. 2963 ostatní požadavky - opravy starých ing. sfS -100 000.00 Kč
SO 02 pol. 2960b ostatní požadavky - dozor památkové ochrany -60 000.00 Kč s

SO 02 pol. 2964b ostatní požadavky - dop.geol Pr. SO 202.203 -180 000.00 Kč
SO 02 pol. 2962 opravy objízdných tras -850 737,90 Kč

-2 040 737,90 Kč bez DPá 
Celkem O.-KČ bez DPH 21 % 

Celkem0 ,-Kčs DPH 21% /
Odůvodnění: Viz příloha ZL 

Podpis navrhovatele: datum:
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Projektant: datum: razítko podpis: /
TDS: datum: razítko podpis:

Investor: datum: razítko podpis:
c

/
Přílohy: položkový rozpočet /


