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DODATEK č. 1 ke S M L O U VĚ O D ÍL  Oč. 03/11/2015

„Projektová dokumentace — Zvýšení bezpečnosti Krajského úřadu
Jihočeského kraje“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.
Smluvní strany

1 JIHOČESKÝ KRAJ

IČ : 70890650
DIČ: CZ70890650
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupený:
Banka:
Č.účtu.:

Mgr. Jiřím Zimolou hejtmanem Jihočeského kraje
ČSOB České Budějovice
199783072/0300

(dále jen „objednatel44) na straně jedné

2. SYNERPRO s.r.o.

IČ : 03494594
Sídlo: Rudolfovská tř. 543/91a, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 279
Zastoupený: Petr Suchomel 
Banka: Fiobanka
č.účtu: 2800681448/2010

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

Po vzájemné dohodě obou stran dochází k následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:
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III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany ujednaly termíny plnění mezi sebou takto:

do 01.06.2015

2. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo č. 03/11/2015 ze dne 27.4.2015 se tímto dodatkem 
nemění.

V Č. Budějovicích dne i ^ V Č. Budějovicích dne

Za objednatele : Za zhotovitele :

Petr Suchomel 
Jednatel společnosti
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