
PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FO NDU
PRO

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Sm ěr budoucnost - cíl prosperita j i h o z á p a d
E V R O P S K Á  UNIE

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/776/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: S15-017-0114

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

KUJCP018G537

> ROP

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněna: 

Správa a údržba silnic JčK
se sídlem: Nemanícká 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JčK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Jiří Němeček, tel. č. 602 838 379 

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: Sdružení „SWIETELSKY -  COLAS -  P7/2“
Na základě smlouvy o společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o. a 
COLAS CZ, a.s. ze dne 6.5.2014 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
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Vedoucí účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČS, Č. Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 8032

Další účastník: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, B 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. František Fryš, SWIETELSKY stavební s.r.o., 
vedoucí odštěpného závodu tel. č. 602 105 499

Odpovědný geodet: Pavel Fišar tel. č. 724 065 642

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu

tel. č. 602 105 499
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí

tel. č. 602 612 961

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 
12. 12. 2014 se mění takto:

A) Článek IV. Odst. Cena za dílo zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy 
cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1 a činí:

celkem bez DPH 39 613 676,13 Kč

DPH 21% 8 318 871,98 Kč

Celkem včetně DPH 47 932 548,11 Kč

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
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Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 
dne 28. 05. 2015

V Českých Budějovicích dne

15 -06- 2815

V Českých Budějovicích dne

Dodatek přezkoumat: Iva Votavová

za  o b j e d n a t e l e : za z h o t o v i t e l e :
2 8 -05- 2015

Ing. František Fryš 
vedoucí odštěpného závodu 
SWIETELSKYvfetavební s.r.o.

SWwETELSKY
„Jvební s.ro.

ooštépnv závod Dopravní stavby JIH
ČR • 370 04 Č. Budějovice 3. Pražská tř. 495/58 

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
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Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) okres Český Krumlov část 2

Nabídková cena 39 933 282,17 
Kč bez DPH Méněpráce 

bez DPH
Vícepráce bez 

DPH

Započtení víceprací a 
méněprací 
(bez DPH)

% navýšení 
víceprací

Silnice 11/160 Větrná - Pískáma 0,00,- 0,00,- IOoo

Sinice n/163 Milná-Lipno nad 
Vltavou

319 606,04,- 0,00,- -319 606,04

Modernizace silnice III/16313 
Pravobřežka

0,00,- 0,00,- 0,00,-

Celkem 319 606,04,- 0,00,- -319 606,04 -0,008

Cena díla vč. všech změnových 
listů 39 613 676,13 Kě bez DPH 47 932 548,11 Kčs DPH
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Z m ě n o v ý  lis t č.1

sove6n,t,° Soupis zm ěn k oceněném u výkazu vým ěr - p říloha SoD

POOPO*fNOZFVRO»SKtHOFO«OU
«£OONAlM*OZVQ» ^

H H H I  M( bufoumoit • <4 proipMiU imOtAMt (VkOPSkA UNII

Název p ro je k tu :M o d e m iz a c e  komunikaci II. A III. Třídy (P7) okres Český Krumlov (část 2) Registrační číslo projektu:
Č ís lo  a  název objektu:

poř.

č ís lo

pol.

datum  vzniku 

zm ěny

čís lo  strany ve 
stavebním  deníku, 

kde je  zm ěna 

zanesena

popis a kód položky
m ěrná
jedn.

m nožství ve 

sm louvě
m nožstv í po 
zm ěně

rozdíl
m nožství

cena /  měr.

jednotku
Kč

celk.cena ve 

sm louvě Kč
celk.cena po 
zm ěně Kč

rozdíl celk. ceny 

Kč

1. Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 
572 213 m2 50 527,40 49 117,50 -1 409,90 9,15 462 325,71 449 425,13 -12 900,59

2. ACO 11 tl.vrstvy 50mm 574 142
m2 50 527,40 49 117,50 -1 409,90 207,51 10 484 940,77 10 192 372,43 -292 568,35

3. Zpěv.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 
56 961 m2 3 281,00 3 140,50 -140,50 34,30 112 538,30 107 719,15 -4 819,15

4. Vodící čára 250mm s balotinou - 
zřízení m2 22 586,00 22 024,00 -562,00 16,58 374 475,88 365 157,92 -9 317,96

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -319 606,04



Zhotovitel/dodavatel:
jm éno podpis —  / datum

Miroslav Řepa • ? / /  ........ 30.4.2015

Schválil: z ''' N, y?
In že n ýr s tavb y/T D I /

Němeček Jiří /
pro je kta n t/A D  [

Němeček Jiří v —
zad avate l/o b jedn ate l

Í U 6 . Č 0 & O S  P/ž0oG ^ , f l G / t .  03H Š Í V 1 M f ó o . iU o J K

H la v n í fin a n č n í m anažer O K P /O KČ : podpis: í y j datum :

Schválil: podpis: 1/ datum:

,<M 1ETELSKY®

Správa a  údržba siln ic Jihočeského knýe, p a  
závod ČBSKÝ KRUMLOV 

Domomdiee 127; 3 3 1 01 <5. Krumlov
100:70371341  (§)

k r a j s k ý  ú ř a d  
.. J IH O Č E S K Ý  K R A J

Odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování, stavebního řádu a investic 

U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice (3)


