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Žádost o změnu termínu dokončení akce uvedeného ve smlouvě SDO/OEZI/4099/2016

Žádám o změnu termínu dokončení akce uvedeného v či. lil odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění

domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji číslo SDO/OEZI/4099/2016. Původní termín
dokončení 30.9.2016 není možné dodržet z důvodu nedodržení dohodnutého termínu montáže

kotle do 31.8.2016 topenářskou firmou

Požadovaný nový termín dokončení akce je 30.4.2017

Jméno žadatelky: Hana Mikiová

Datum narození: 1969

Bydliště: 39181 Veselí n. Luž.

Telefon:

E-mall:

dne 7.9.2016Ve Valu

Podpis žadatelky:


