
Žadatel:Žádaný:

Ing. Vladimíra Slípková

Jihočeský kraj - Krajský úřad

Oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Věc: Žádost

Jiří Trojan

Kat

datum narození:

KUJCP01LLLGC

Žádám o prodloužení termínu ukončení projektu (číslo smlouvy: SDO/OEZI/5370/2018;

registrační číslo: 2.1.2017/1978) z 31.8.2018 do 15.10.2018.

Důvodem žádosti o posunutí termínu je komplikace při provádění vrtu tepelného čerpadla,

neboť místo realizace Katovice 38711) se nachází na štěrkopískovém podloží.

V Katovicích dne 12.8.2018

jan

*KUJCP01LLLGC*


