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Ing. Vladimíra Slípková
Oddělení evropské integrace
Krajský úřad - Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

!* 3 “08- 2016i
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KUJCP01HIN4L
V Malenicích dne 18.8. 2016

ŽÁDOST O ZMĚNU DATA DOKONČENÍ REALIZACE

Žadatel:

Jméno a příjmení: Jiří Maroušek

Číslo jednací: KUJCK 9671/2016

Datum narození: 1958

Místo trvalého pobytu: 387 06 Malenice

Telefon: e-mail:

Předmět žádosti:

Prosím o prodloužení termínu dokončení realizace na červen 2017 z důvodu zpoždění dodávek realizační
stavební firmy.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

iří Maroušek




