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Žádost o prodloužení termínu realizace

Dobrý den,
tímto žádám o prodloužení termínu realizace kotlíkové dotace číslo smlouvy
SDO/OEZI/5478/2016, registrační číslo 1.1/2016/1183. Z důvodu velkých mrazů a
špatného počasí. Dveře nám nelze v těchto mrazech vyměnit, zedníci v takovém to
počasí nemohou pracovat. Firma, která má na starosti výměnu kotle je z důvodu
špatného počasí ve skluzu, jezdí k haváriím. Také díky vysokým mrazům nemůžeme
vypnout topení např. na dva dny, když by se raalizace prováděla. Musíme neustále
topit.
Původní termín realizace byl stanoven do 31. 01. 2017, tím to žádáme o prodloužení
termínu do 31. 05.2017.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S přáním pěkného dne David Punčochář
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