
ZADOST
KuJCP01LLLEM

Žadatel:

ová Dis.
391 16 Myslkovice

čilo smlouvy SDO/OEZI/5554/2018
registrační číslo 2.1/2017/1751

Dobrý den,
prosím o posun termínu provedení instalace tepelného čerpadla SVT 4760 v objektu RD

392 01. Prodloužení termínu požaduji ze zdravotních důvodů. Prosím o posun termínu do
31.10.2018.

Předem Vám moc děkuji.

V Budislavi dne 10.8.2018
Markéta Janoušková Dis.
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