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Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádost o odložení termínu realizace:

Dobrý den paní Válková

Na základě e-mailového dopisu a následné telefonické dohody žádám o odklad realizace

výměny zdroje tepla v rodinném domě paní Kartákové Marie,

na termín do 30.4.2019 a to z důvodu nedorozumění při prováděné kontroly Krajským

úřadem, kdy bylo řečeno, že máme očekávat vyrozumění, zda v realizaci můžeme

pokračovat. Tento dokument jsme neobdrželi, tudíž jsme vyčkávali. Nyní z vážných rodinných

důvodů nelze realizaci výměny zdroje provést, proto žádám o vstřícnost a o odklad. Tento

dokument zasílám emailem a následně i Českou poštou.

Kartáková Marie

V Lipanovicích, dne 10.12.2018
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