
Krajský úřad Jihočeského kraje

Odděleníevropské integrace

Odborevropských záležitostí

U Zimního stadionu 1952/2

číslo j,:
PMoha: ...

370 76 České Budějovice
KUJCP01N21FA

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2,

Smlouvy o poskytnutídotacez rozpočtuJihočeského kraje vrámci dotačního programu Sníženíemisí

z lokálního vytápěnídomácností(kotlíkové dotace) vJihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4333/2020

Registrační číslo 3.1/2019/139

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.6.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvod žádosti: Z důvodu opožděné dodávky tepelné techniky, žádámeo posunutítermínu data

ukončení realizace výměny zdroje tepla.

Žadatel:

Jméno: Simona Bartošová

Datum nar.: 1975

Bydliště: 382 08 Český Krumlov

Telefon:

E-mail:

Podpis žadatele:

*KUJCP01N21FA*


