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Jihočeský kraj

Krajský úřad

Odbor evropských záležitostí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

V Třeboni 14.7.2020

Věc: Žádost o posunutí termínu realizace

Byla mi poskytnuta dotace č. SDO/OEZI/5116/2020 (reg. č. žádosti 3.1/2019/3081) v rámci kotlíkové

dotace s datem realizace do 30.9.2020. Žádám tímto o prodloužení realizace do 31.12.2020 z důvodu

vysoké zaneprázdněnosti firmy, která bude tuto realizaci uskutečňovat.

Děkuji a prosím o zpětné potvrzení prodloužení termínu.

S pozdravem

379 01 Třeboň

Tel.
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