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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Munice – Zliv“, reg. č. 446-01-004, smlouva č. SDO/OEZI/0879/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018,

2. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937,                              o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,                      1. výzva pro rok 2016;

II. schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Munice – Zliv“, příjemce dotace Města Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 42 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, reg. č. 446-01-004, smlouva č. SDO/OEZI/087/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro r. 2018, a to                           do 30. 11. 2019 s termínem odevzdání Závěrečné zprávy do 10. 12. 2019,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, příjemce dotace obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 30. 6. 2020 s termínem odevzdání Závěrečné zprávy do 15. 7. 2020; 

III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2019  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 140/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 bylo městu Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Munice - Zliv“ a to do 31. 7. 2019. Město žádá o prodloužení termínu realizace projektu                        do 30. 11. 2019, důvodem jsou komplikované vlastnické vztahy k pozemkům pod plánovanou cyklostezkou.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo obci Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, schváleno poskytnutí dotace ve výši 175 450 Kč na realizaci projektu „Územní plán Hosín“ s termínem ukončení realizace do 31. 5. 2018. Na základě žádosti obce Hosín ze dne 5. 9. 2017 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 5. 2019 usnesením zastupitelstva kraje                   č. 397/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017. Obec žádá opět o prodloužení termínu realizace projektu a to                       do 30. 6. 2020. Důvodem jsou přetrvávající nedořešená soudní jednání o posunutí trasy železničního koridoru. 

Rada kraje projednala návrh na svém jednání dne 9. 5. 2019 a usnesením č. 565/2019/RK-57 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí: Usnesení zastupitelstva kraje č. 140/2018/ZK-18 ze dne 17. 5. 2018 a 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016
Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadováno, nemá vliv na rozpočet

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY: 
1. Žádost Města Hluboká nad Vltavou o změnu termínu realizace projektu (Žádost o prodloužení term.realiz.pdf)
2. Žádost Obce Hosín o změnu termínu realizace projektu (Žádost o prodloužení termínu realizace projektu.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara
Termín kontroly: 31. 12. 2019

Termín splnění: 30. 9. 2020
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