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Zaslání protokolu o předání a převzetí staveniště a žádost o prodloužení termínu 

dokončení stavby – Akce „Výstavba šaten a tribun se zázemím pro fotbalové hřiště 

Bavorov“ 

 
Vážená paní inženýrko, 

 

přílohou zasílám Protokol o předání staveniště se zázemím pro fotbalové hřiště Bavorov, který 

byl podepsán dne 18.7.2024.  

Zároveň bych Vás chtěl tímto požádat o prodloužení termínu výstavby tohoto zázemí do 

31.3.2025 z důvodu prodloužení vydání stavebního povolení pro tuto akci. Ze strany 

zhotovitele bude provedeno do 30.11.2024 2/3 stavebních prací a do 31.3.2025 bude proveden 

zbytek stavebních prací.  

 

 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Šafránek  

starosta 

Město Bavorov 

 

Příloha: Předání staveniště 

 

MĚSTO BAVOROV 
NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 387 73 BAVOROV 

Tel. 383 390 201, 383 390 222 

IČO 00250945, DIČ CZ00250945 

  

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Ing. Petra Prantlová 

Oddělení rozpočtu a financování 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 
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