
OBEC MALOVICE 

MALOVICE 5 

384 11 NETOLICE 

zastoupená starostou Janem Rysem 
 
 

Jihočeský kraj – Krajský úřad 

Odbor ekonomický 

Ing. Petra Prantlová 

U Zimního stadionu 1952/2 

376 06  České Budějovice 

 

Č.j. 51/2024 

Číslo smlouvy: SDO/OEKO/889/23 

V Malovicích, dne 27.6.2024 

 

Žádost prodloužení realizace projektu 

Vážená paní inženýrko, 

 

žádáme o prodloužení realizace projektu „Vodovod Podeřiště“ (dotační program KIF) z důvodu rozporu 

mezi projektovou dokumentací a skutečným provedením stavby, a to nejpozději do 30.4.2025. 

 

Fyzická realizace je již ukončena, ale kontrolou bylo zjištěno, že došlo k významné úspoře nákladů celé 

stavby. Předpokládáme vrácení části dotace. Nicméně v současné době probíhá komplikované jednání 

se zhotovitelem ve věci finančního narovnání. Pro uvedený rozpor mezi projektovou dokumentací a 

skutečným provedením stavby, není možné žádat o kolaudaci, dokud nebudeme mít k dispozici 

dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

 

Předem děkujeme za kladné vyřízení. 

 

 

S pozdravem  

Jan Rys 

Starosta  

Obec Malovice 

Malovice 5 

384 11  Netolice 

Tel.: 388 324 065 
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