

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
43 7277 315	
Došlo: - 5 -09- 2016	SP. ZN.
Číslo j.:	
Příloha:	

Marcela Hrůzová

399 01 Osek



KUJCP01HIXPQ

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

Věc:

Žádost o prodloužení termínu realizace v programu Kotlíková dotace

Žádám o prodloužení termínu realizace výměny původního kotle a následné instalace nového tepelného čerpadla do objektu [redacted] (původní termín realizace do 31.1.2017).
Důvodem je neočekávané prodloužení přípravných stavebních prací v objektu.

Číslo jednací: KUJCK 17583/2016

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5623/2016

Registrační číslo: 1.1/2016/2574

S pozdravem Marcela Hrůzová.

V Oseku dne 1.9.2016



Vrobelová Lenka

Od: hruzova.dps@seznam.cz
Odesláno: 5. září 2016 12:48
Komu: Vrobelová Lenka
Předmět: prodloužení termínu realizace v programu Kotlíková dotace

Dobrý den paní Vrobelová,

žádám o prodloužení termínu realizace výměny původního kotle a následné instalace nového tepelného čerpadla do objektu Osek č. 12.

Prosím o termín 31.5.2017,

za kladné vyřízení předem děkuji.

S pozdravem Hružová Marcela.

