

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
43 7277 315	
Došlo: - 5 - 09 - 2016	SP. ZN.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Marcela Hrůzová

399 01 Osek



KUJCP01HIXPQ

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
České Budějovice  
370 76

**Věc:**

Žádost o prodloužení termínu realizace v programu Kotlíková dotace

Žádám o prodloužení termínu realizace výměny původního kotle a následné instalace nového tepelného čerpadla do objektu [redacted] (původní termín realizace do 31.1.2017).  
Důvodem je neočekávané prodloužení přípravných stavebních prací v objektu.

Číslo jednací: KUJCK 17583/2016

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5623/2016

Registrační číslo: 1.1/2016/2574

S pozdravem Marcela Hrůzová.

V Oseku dne 1.9.2016



**Vrobelová Lenka**

---

**Od:** [redacted]  
**Odesláno:** 5. září 2016 12:48  
**Komu:** [redacted]  
**Předmět:** prodloužení termínu realizace v programu Kotlíková dotace

Dobrý den paní [redacted]

žádám o prodloužení termínu realizace výměny původního kotle a následné instalace nového tepelného čerpadla do objektu [redacted]

Prosím o termín 31.5.2017,

za kladné vyřízení předem děkuji.

S pozdravem Hrůzová Marcela.

