



KUJCP01GVAZL

13 -12- 2016

Žádost o prodloužení lhůty

Žádám tímto o prodloužení lhůty k dokončení akce a dosazení účelu vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji CZ.05.2.32/0.0/15_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/5158/2016, registrační číslo 1.1/2016/3188, a to z důvodu víceprací při rekonstrukci starého objektu, jakož i důvodu klimatických podmínek bránících zapojení tepelného čerpadla a podlahového topení v tomto objektu. Z tohoto důvodu žádám o prodloužení lhůty stanovené v čl. III. bodu 3 této smlouvy do 30. 6. 2017.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti

