



KUJCP01JM31 I


Ing. Blanka Nováková  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
Krajský úřad Jihočeského kraje  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

V Praze, 24. 8. 2020

Žádost o prodloužení termínu realizace výměny kotle v programu kotlíkové dotace

Žádám o prodloužení termínu realizace výměny kotle z původního termínu 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020 z důvodu nečekaných problémů při stavebních úpravách potřebných pro instalaci nového kotle.

Děkuji.



Monika Vejpustková



156 00 Praha 5 – Zbraslav

Tel. 

