


Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C. R.
RR 609/16-18102 Došlo: 18-08-2023	SP ZN.
Číslo j.:	
Příloha:	



Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, který je uveden v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ ✓

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4600/2022 ✓

Registrační číslo 4.1/2022/1241 ✓

Původní termín realizace: 30. 9. 2023 ✓

Nový termín prodloužení do: 30. 6. 2024

Důvodem žádosti: Posunutí termínu realizace z důvodu naplněné kapacity dodavatelské firmy, vzniklé nevykrytím dodávek materiálů.

Žadatel:

Jméno: František Marek ✓

Datum nar.: [redacted] 1946 ✓

Bydliště: [redacted] Blažejov 378 52 ✓

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Blažejově, dne 17.8.2023

Podpis žadatele: [redacted]