

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.j.
Došlo: 9-11-2016	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP00VOXNR

ku jck 146 053/2016

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Kateřina Čejková
Oddělení evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice


Kapsova Lhota 8.11.2016

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení výměny zdroje tepla

Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4658/2016


Žádám o prodloužení termínu ukončení akce výměny zdroje tepla na základě výše uvedené smlouvy **do 30.6.2017**

S pozdravem



Čejková Kateřina

Předmět: FW: Kotlíková dotace - závěrečné vyúčtování + pokyny

Dobrý den,
doplňuji žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla (kotle).
O prodloužení termínu žádám z důvodů 
do 30.11.2016.
S pozdravem,

