



Městys Ledenice

Jihočeský kraj

Náměstí 89 , 373 11 Ledenice

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: UML-1436/2024
Spisová značka:

Vyřizuje: Kamila Hůrková
Tel: 389604754
E-mail: radnice@ou.ledenice.cz
Datová schránka: dh9b7k7
Datum: 07.08.2024

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Petra Prantlová
Oddělení rozpočtu a financování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Žádost o prodloužení termínu zahájení čerpání dotace "Novostavba ZŠ Ledenice"

Vážená paní Prantlová,

žádáme Vás o prodloužení termínu zahájení čerpání dotace z KIF na akci „**Novostavba ZŠ Ledenice**“ do **30.9.2024** z důvodu podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele stavební firmou PORR a.s. pro nerelevantní stanovení kvalifikačních kritérií zadávacích podmínek veřejné zakázky a následném šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Do konce měsíce srpna předpokládáme kladné vyjádření předsedy ÚOHS v náš prospěch. Neprodleně bude podepsána Smlouva o dílo s vysoutěženým dodavatelem stavby a zahájena stavba předáním staveniště.
Celou dotaci plánujeme vyčerpat do konce letošního roku 2024.

S pozdravem

Jiří Beneda – starosta městyse



MĚSTYS LEDENICE
Náměstí 89 (2)
373 11 Ledenice