

Obec Ratibořské Hory

Sídlo: Ratibořské Hory 44, 391 42 Ratibořské Hory
IČ: 00252794
e-mail: obec@ratiborskehory.cz
telefon: 381 283 450
IDDS: 3drbr9c



Jihočeský kraj
Oddělení administrace dotačních programů JČ kraje
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Ratibořských Horách dne 13. 8. 2024

Vážená paní Prantlová,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Stavební úpravy a rozšíření zázemí sportovního areálu Ratibořské Hory“ (dále jen „projekt“).

O poskytnutí dotace na výše uvedený projekt ve výši 3 000 000,- Kč z Krajského investičního fondu na základě žádosti podané Obcí Ratibořské Hory rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 55/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023 a následně byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/985/24 (dále jen „smlouva o dotaci“) s termínem realizace projektu do 31.12. 2024.

Na realizaci stavebních prací v rámci projektu byla dne 23. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena s vybraným dodavatelem DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. smlouva o dílo s termínem dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla do 30. 6. 2025 a s termínem zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu do 30.7. 2025 (tj. 30 kalendářních dnů od dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla).

Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektu do konce září 2025, a to zejména s ohledem na předání a převzetí kompletně dokončeného díla a následného vyřízení a vydání kolaudačního souhlasu spolu s nutnými zákonnými vyjádřeními účastníků ke kolaudaci stavby.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Radek Lamboj
starosta obce