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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/549/13/2 číslo zhotovitele: S14-013-0032

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany 4

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola -  hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna: 
obchodní firma Mauring spol. s. r. o. 
zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: 386 353 203
osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart

tel. č.: 386 353 203
zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec

tel. č.: 386 353 203
se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice 
osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na stavbě : Petr Vach tel.č.: 386 353 203
se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Jitka Liláková -  rozpočtář -  stavař OREG KU

tel.č.: 386720185
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č. účtu: 994404-0147137001/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032
certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,

ČSN OHSAS 18001:2008

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. František Fryš, vedoucí závodu tel.č. 387 002 725
Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák tel. č.
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš tel. č. 387 002 725
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Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č.
Miloslav Jindra tel. č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059 

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II.
odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH .............................. 122 525 584,33 Kč

DPH 21% .............................. 25 730 372,71 Kč

Cena celkem včetně DPH .............................. 148 255 957,04 Kč

DLE DODATKU č. 1
celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 122 209 808,33 Kč
DPH 21% .............................. 25 663 429,75 Kč
Cena celkem včetně DPH .............................. 147 873 868,08 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 2
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, 

která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo 
v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. přiložené změnové listy č. 1, č.2, č.3 a č.4):

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1
vícepráce
méněpráce

122 209 808,33 Kč bez DPH
2 781 631,93 Kč bez DPH 
-2 347 490,63 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2 122 643 949,63 Kč bez DPH

DPH 21% 25 755 229,42 Kč

Cena celkem včetně DPH 148 399 179,05 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 294/2014/RK-36 ze dne 
27. 3. 2014.
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Dodatek přezkoumal: Ivá Votavová

Příloha č. 1: Změnový list č.5 -  SO 206 Most přes Hodějovický potok

V Českých Budějovicích dne 4(p. k ,  t k r f í f  V Českých Budějovicích dne 28.3.2014

za ob  j e d n a t e l e :  za z h o t o v i t e l e :

ební s.r.o 
avní stavby JIH

SllviETELSKY
ctavp.hm s.r.O.stavební s.r.o.

odštípný závod Dopravní stavby JIH

p r  .  37A  na č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

v,;
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Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu: Přeložka silnice 11/156 a 11/157 - 4. etapa Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

č ís lo  a  náze v  o b jektu : 206  M o s t p ře s  H o d é jo v ický  po to k

poř. č. 

po ložky
datum  vzn iku  
zm ény

kód  p o lo žky pop is  p o ložky sp ec ifika ce  zm é n y * z d ůvo dn ě n í zm é n y  * v y já d ře n i O K P /O K Č

N1-N37 27.2.2014 SO 206
změna SO 206 dle 

změny vstupích 
podmínek

změna vyvolaná 
změnou vstupních 

podmínek při 
provádění stavby - 

úprava dle 
dopracované RDS

Nepředpokládaná změna řešení 
byla vyvolána 3 základními 
okolnostmi:
1/ - harmogram výstavby je oproti 
předpokladům projektu píně podřízen 
dotačním podmínkám ukončení 
stavby dle ROP, kdy nelze dodržet 
některý technologické postupy 
výstavby - problém nestandardní 
výstavby v zimním období a 
nemožnost odstávky plynovodů - 
současně znamená komplexní 
přeřešení souvisejících přeložek sítí 
v prostoru OKJ)
2/ • změna postupu výstavby - byla 
umožněna celková uzavírka 
Novohradské - bylo možné realizovat 
provizorní objízdnou trasu na 
soukromých pozemcích 
3/ - zásadní nesouhlas 
problémových vlastníků 
sousedních s navrženou technologií 
beraněných stěn pozemků ani se 
zásahem do oplocení

Z výše uvedených důvodů, které 
výrazně změnily vstupní podmínky a 
omezily možnosti realizace, bylo 
nutné upravit technologii výstavby 
mostu a změnit původní uvažovaný 
způsob řešení výkopů. Most je nově 
realizovám v jednom celku (původně 
řešen po polovinách). Zajištění 
výkopových jam je řešeno pomocí 
vrtané technologie a vkládaných 
zápor (pro minimalizaci beranění) a 
změnou způsobu dočasného 
převedení potoka zatrubněním. 
Současně byla ivestorem 
požadována změna rozsahu opravy 
koryta.

může být doloženo na samostatném listu



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD
Název projektu: Přeložka silnice 11/156 a 11/157 - 4. etapa Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559
Č ís lo  a  n áze v  ob jektu: 206  M ost p ře s  H o d ě jo v ický  po to k

poř.
č ís lo
pol.

d a tu m  vzn iku  
zm ě n y

č ís lo  s tra n y  v e  
s tavebním  
deníku, kde  je  
zm ě n a  za ne sen a

pop is  a  kód  po lo žky m ěrná
jedn .

m n o žs tv í ve  
sm lou vě

m n o žs tv í po 
zm ěně

rozd íl
m n o žs tv í

ce n a / měr.
je dn o tku
K č

ce lk .cen a  ve
sm lou vě
K č

ce llcce na  po
zm ěně
K č

rozd íl ce lk . ce n y  
Kč

N1 27 .2 .2 0 14 KD č . 17 12573
V Y K O P A V K Y  Z E  Z E M N ÍK Ů  A  S K L A D E K  TŘ  I natéžení. 
n a lo že n í a  d o vo z  ze m in y  z  m ez ld ep a  p ro  zp ě tn ý  zásyp m 3 145,80 1 0 40 ,00 0 8 94 ,20 0 66,88 9  751,10 69  555,20 59  8 04 ,10

N 2 27 .2 .2 0 14 K D č . 17 13173
H L O U B E N Í J A M  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř  I o d vo z  na 
m ez id ep o

m3 145,80 1 0 40 ,000 8 94 ,20 0 56,24 8 1 9 9 ,7 9 58  489,60 50  289,81

N 3 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 131738
H L O U B E N Í JA M  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř  I S  O D V O Z E M  
D O  2 0 K M  o dvo z  na  sk ládku

m3 807,20 5 65 ,000 -2 4 2 ,2 0 0 133,76 107 971,07 75  574,40 -3 2  3 96 ,67

N 4 27 .2 .2 0 14 K D  Č. 17 17120
U L O Ž E N Í S Y P A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  A  N A  S K LÁ D K Y  
B E Z Z H U T

m 3 807,20 '  5 65 ,00 0 -2 4 2 ,2 00 7,60 6  134,72 4  294,00 -1 840 ,72

N 5 27 .2 .2 0 14 K D  č. 17 17411 Z A S Y P  j a m  a  r ý h  z e m i n o u  s e  z h u t m 3 145,80 1 0 40 ,000 8 94 ,20 0 110,20 16 067,16 114 608,00 98 5 40 ,84

N 6 27 .2 .2 0 14 KD č . 17 17481 Z Á S Y P  J A M  A  R Ý H  Z  N A K U P O V A N Ý C H  M A TE R IÁ LŮ m3 192,50 2 77 ,000 8 4 ,5 00 1 003,20 193 116,00 277  886,40 84  7 70 ,40

N 7 2 7.2 .2014 KD č. 17 21361 D R E N Á Ž N Í V R S T V Y  Z  G E O T E X T IL IE m 2 235,00 0 ,000 -2 3 5 ,0 00 38,67 9 087,45 0,00 -9 0 87 ,45

N8 2 7.2 .2014 KD č. 17 23117 Š T Ě T O V É  S T Ě N Y  B E R A N Ě N É  Z  K O V  D ÍL C Ů  dočasné T 24,80 2 1 ,010 -3 ,79 0 7  699,10 190 937,68 161 758,09 -2 9  179,59

N 9 2 7.2 .2014 KD č. 17 23117a
Š T Ě T O V É  S T Ě N Y  B E R A N Ě N É  Z  K O V  D ÍLC Ů  
p on ech a né  v  zem i

T 79,66 0,000 -7 9 ,655 23  4 31 ,10 1 866  404,27 0,00 •1 866  4 04 ,27

N 10 27.2 .2014 KD č. 17 237171 V Y T A Ž E N Í Š T Ě T O V Ý C H  S TĚ N  Z  K O V  D ÍLC Ů T 24,80 2 1 ,010 -3 ,790 3  0 91 ,68 76  673,66 64  956,20 -11 717,47

N11 27.2 .2014 KD č. 17 272365 V Ý Z T U Ž  Z Á K L A D Ů  Z  O C E L 1 10505 T 12,81 7 ,375 •5 ,432 14 7 06 ,00 188 339,74 108 456,75 -79  882,99

N12 27.2 .2014 KD č. 17 317 32 5 Ř ÍM S Y  Z E  Ž E LE Z O B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  (B37) m 3 8,80 2 5 ,300 16,500 6  3 27 ,00 55  677,60 160 073,10 104 3 95 ,50

N13 27.2 .2014 KD č. 17 317365 V Ý Z T U Ž  Ř ÍM S  Z  O C E L 1 10505 1,94 3 ,599 1,659 15 390,00 29 856,60 55 388,61 25  532,01

N14 2 7 .2 .2014 KD č. 17 333365 V Ý Z T U Ž  M O S T  O P Ě R  A  K Ř ÍD E L  Z  O C E L 1 10505 T 15,10 6 ,513 -8 ,58 7 14 706,00 222  060,60 95 780,18 -1 2 6  280,42

N15 2 7 .2 .2014 KD č. 17 420365
V Ý Z T U Ž  P Ř E C H O D  D E S E K  M O S T N ÍC H  O P É R  Z  
O C E L 1 10505

T 3 ,70 2 ,653 -1 ,04 7 14 706,00 54  412,20 39 015,02 -1 5  397,18

N16 2 7 .2 .2014 KD č. 17 421365
V Ý Z T U Ž  M O S T N Í N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R  Z  
O C E L 1 10505

T 6 ,80 17,384 10,584 14 7 06 ,00 100 000,80 255 649,10 155 648,30

N 17 2 7 .2 .2 0 14 KD č. 17 457313
V Y R O V N Á V A C Í A  S P Á D  P R O S T Ý  B E T O N  D O  C 16/20  
(B 20) m3 30,30 0,000 -3 0 ,3 0 0 1 586,88 48  082,46 0,00 -48  0 82 ,46

N 18 2 7 .2 .2 0 14 KD č. 17 465 51 2 D L A Ž B Y  Z  L O M O V É H O  K A M E N E  N A  MC m 3 9,15 100,731 91,581 1 9 26 ,78 17 630,04 194 086,48 176 4 56 ,44

N 19 2 7 .2 .2014 KD č .  17 58252
D L Á Ž D Ě N É  K R Y T Y  Z  B E TO N  D LA Ž D IC  DO LO ŽE  Z  
M C

m 2 20,62 0 ,000 -2 0 ,6 2 0 307,78 6  346,42 0,00 -6 3 46 ,42

N20 2 7 .2 .2 0 14 KD č. 17 876 27 C H R Á N IČ K Y  Z  T R U B  P LA S T  D N  D O  100M M m 88,28 0 ,000 -8 8 ,2 8 0 99,18 8 755,61 0,00 -8 755,61

N21 2 7 .2 .2014 KD č. 17 911753
O C E L  Z Á B  S V O D  J E D N O S T R  V O D O R  M A D LO  S L D O  
2M  Z IN K  P O N O R  S  N Á T

m 29,30 0 ,000 -2 9 ,3 0 0 3  826,60 112 119,38 0,00 -1 1 2  119,38

N 22 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 0294311
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - V Y P R A C O V Á N Í R D S  SO  200- 
220  • z m ě n a  p ro jektu  vy v o la n á  z m ě n ou  techno log ie Kč 0 ,00 1,000 1 ,000 66  250,00 0,00 86 250,00 86  2 50 ,00

N 23 27 .2 .2 0 14 KD Č. 17 11512 Č E R P Á N Í V O D Y  N A  P O V R C H U  D O  4000L /M IN hod 0 ,00 168 ,000 1 68 ,000 122,00 0,00 20 496,00 20  496,00

N 24 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 11527
P Ř E V  V O D  N A  P O V R C H U  P O T R  D N  D O  1000M M  
N E B O  Ž L A B  R .O . D O  3 .6M

m 0,00 2 5,000 2 5 ,0 00 2  450,00 0,00 61 250,00 61 2 50 ,00

N25 2 7.2 .2014 KD Č. 17 17780 Z E M N Í H R Á Z K Y  Z  N A K U P O V A N Ý C H  M ATE R IÁLŮ m3 0,00 15,750 15,750 591,00 0,00 9 308,25 9 308,25

N26 27 .2 .2 0 14 KD Č. 17 264415 V R T Y  P R O  P IL O T Y  TŘ  IV  D D O  3 00M M m 0,00 252 ,000 2 52 ,00 0 2  5 90 ,00 0,00 652 680,00 652 680,00

N 2 7 2 7.2 .2014 KD Č. 17 224 31 4 P IL O T Y  Z  P R O S T  B E T O N U  D O  C 2 0 /2 5  (B30) m 3 0,00 6 ,697 6 ,6 9 7 3 6 30 ,00 0,00 24 310,11 2 4 3 1 0 ,1 1

N 28 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 22494R 01
P IL O T Y  Z H O T O V  N A  M ÍS TĚ  Z  K O V U  (V Ý P A ŽN IC E  
P O N E C H  V E  V R T U ) • z á p o ry  H E B  160

T 0,00 10,735 1 0 ,735 59 9 75 ,52 0,00 643 849,20 643 849,20

N 29 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 228172 O D Ř E Z Á N Í P ILO T  Z  K O V  D ÍLC Ů ks 0,00 2 8 ,000 2 8 ,000 4 71 ,00 0,00 13 188,00 13 188,00

N 30 2 7.2 .2014 KD č. 17 233 1 8R 02 Š T Ě T O V É  S T Ě N Y  N A S A Z E N É  Z E  D Ř E V  D ÍLCŮ m 3 0,00 7 ,740 7 ,740 23 3 48 ,02 0,00 180 713,67 180 713,67

N31 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 23718 V Y T A Ž E N Í Š T Ě T O V Ý C H  S TĚN  Z E  D Ř E V  D ÍLC Ů m 3 0,00 7 ,740 7 ,7 4 0 13 100,00 0,00 101 394,00 101 3 94 ,00

N 32 27 .2 .2 0 14 KD č. 17 451 52 P O D K L  A  V Ý P LŇ  V R S T V Y  Z  K A M E N IV A  D R C E N É H O m 3 0,00 3 3 ,580 3 3 ,580 7 59 ,00 0,00 25 487,22 25 487,22

N33 27 .2 .2 0 14 K D  Č. 17 876 26 C H R Á N IČ K Y  Z  T R U B  P LA S T  DN D O  80M M m 0,00 123,090 123 ,090 119,00 0,00 14 647,71 14 647,71

N 34 2 7.2 .2014 KD č . 17 911 51 3
O C E L  S V O D  N A  O B J J E D N O S T R  S L  D O  2M  ŽÁ R  
Z IN K  P O N O R  S  N Á T Ě R E M

m 0,00 2 9 ,300 2 9 ,3 00 2  9 30 ,00 0,00 85 849,00 85  8 49 ,00

N 35 2 7.2 .2014 KD Č. 17 11001 D IO m ěs. 0 ,00 2 ,000 2 ,000 53  3 85 ,69 0,00 106 7 71 ,37 106 7 71 ,37

R o z d í l o p r o t i  S o D  c e lk e m  K č :

4 3 4 1 4 1 ,3 0
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY

SO 206 - Most přes Hoděiovický potok v km 0,220 - větev jih wstavba dle SoD

demolice původního mostu DEMOLICE
ZASTAVENÍ PRACÍ 5.3.2014
předpokládané zahájení prací na záporové stěně ZÁPORY
dokončení demolice původního mostu, výkopy, sanace podloží ZEMNÍ PRAČE
zhotovení základů mostu
zhotovení nosné kce. mostu
ošetřování betonu, po zkouškách zahájení odbednění NK
izolace NK IZOLACE
zásypy přechodových oblastí ZEMNI PRAČE
zhotovení přechodových desek
zhotovení říms
překládky kabelů, uložení do říms
výstavba opěrné zdi

provedení vozovkového souvrství, chodníky, TDZ VOZOVKA
osazení zábradelního svodidla ZÁBRADLÍ
provedení PHS PHS

Vypracoval: Miloslav Jindra
Odsouhlasil: TDI - Mauring
Investor: Jihočeský kraj
dne: 25. března 2014

POZNÁMKY K HMG:
Harmonogram lze dodržet za přízdnivých klimatických podmínek.
Je počítáno s nepřetržitou výstavbou na 2 směny od 6:00 - 22:00 

práce budou pouze přerušeny v době technologické přestávky po betonáži NK


