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SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE AKADEMIE, z.s.
Strelecky ostrov 27/3
370 01 Ceské Budgjovice
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Rada Jiho&eského kraje
Zastupitelstvo JihoCeského kraje

V Ceskych Budgjovicich, 11. listopadu 2020

Zadost o prodlouzeni Ihiity pro zpracovani projektové dokumentace vystavby
Sportovniho centra mladeze Slozisté

VéZeni radni
VéZeni zastupitelé,

dovolujeme si vas oslovit a zaroveii poZadat o projednani nasi Zadosti o prodlouZeni terminu na
zakladé Vefejnopravni smlouvy ¢. SDO/OSMT/140//19 mezi SK Dynamo Ceské Budé&jovice
akademie, z.s. a Jihodeskym krajem.

Dle této smlouvy jsme povinni dolozit projektovou dokumentaci nejpozdéji k 31. 12. 2020 k Vasim
rukam. Na zaklad¢ zadosti zhotovitele této projektové dokumentace, spole¢nosti AGP —nova spol.
8.r.0., Vs Zadam o posunuti tohoto terminu, a to k datu 31. 10. 2021.

Hlavnim diivodem nasi Zadosti je sloZitd epidemiologicka situace ohledn& onemocnéni SARS-CoV-
2. Nasledky pandemie, které poznamenavaji vekerou lidskou &innost prakticky cely kalendaini rok
2020, dolehly i na spole¢nost AGP — nova spol. s.r.o. a jeji subdodavatele. Rad bych také zminil, Ze
stejnou zadost o prodlouzeni terminu pfedani kompletni dokumentace adresujeme take Statutarnimu
méstu Ceské Budgjovice.

Pfiloha ¢.1: Navrh nového harmonogramu a podminek smlouvy akce Dostavba tréninkového centra
mladeze SK Dynamo Ceské ¢joyice, Akademie z. s.

Martin Vozabal
Vykonny feditel
SK Dynamo Ceské Budégjovice Akademie, z.s.

1
SK Dynamo Ceské Budéjovice Akademie, z.s.
se sidlem; Stielecky ostrov 27/3, 370 01 Ceské Bud&jovice, tel.: 387 312 502, akademie.dynamocb.cz
IC: 472 34 199, DIC: CZ699000335
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AGP - nova s.ro.

Projektovéa a obchodni spol. s r.o.

- .. . Tel. / fax: +420 387 316 076
Tt. 28. fijna 17, 370 01 C. Budéjovice e-mail: agpnova@agpnova.cz

IC: 145 00493 DIC: CZ14500493 www.agpnova.cz

~ Tel:+420387 021813
SK Dynamo €eské Budéjovice akademie z.s.

Stfelecky ostrov 27/3
370 01 Ceské Budgjovice

Navrh nového harmonogramu a podminek smlouvy akce Dostavba

tréninkového centra mlideze SK Dynamo Ceské Budéjovice Akademie

Smlouva na vypracovani projektové dokumentace uzaviena mezi SK Dynamo Ceské Budgjovice
akademie a firmou AGP-nova s.r.0. nekoresponduje se smlouvami

na piijem dotace uzavienymi mezi SK Dynamo Ceské Bud&jovice akademie a Statutarnim méstem
Ceské Budgjovice a mezi SK Dynamo Ceské Budé&jovice akademie a J itho¢eskym krajem .

Z tohoto nové zjisté€ného diivodu predkladame nové navrhy na dodatek smlouvy , ktery by vie
uved] do souladu .

Navrh bodi k rozsahu

-fedit se nebude cely aredl jak bylo uvadéno ve smlouvé na projektové a inZenyrské prace , ale nové
oproti zaddvaci dokumentaci a investinimu zaméru pouze objekty na pozemku p.& 608/1 ,
Castetné na p.¢.608/10. Soucasti dila budou objekty SO 01 ~ SO 24 ( viz ptiloZen opraven4 situace

stavby).

Navrh bodii k platbiam a cené dila

-platby ponechat dle smlouvy mezi SK Dynamo Ceské Budg&jovice akademie a AGP-nova s.r.0., tj.
provadét platby po pfedani jednotlivych ¢asti dokumentace . Pokud by se mé&lo vytétovani provadét
aZz po dokonceni realizace celé akce nebo dokondeni viech fazi projektové dokumentace jak je
uvadéno ve smlouvach s poskytovateli dotaci na projekt , znamend to pro projektanta vyplatit
veSkeré ndklady na mzdy, odvody, subdodavatele apod. a &ekat aZ bude dokon&ena posledni faze
projektovani, tj. faze e) - autorsky dozor - po kolaudaci stavby ( termin neznamy ).

Investi¢ni ndklady akce uvadéné v zadani pro sout&Z na projektanta jsou ve vy&i 150 mil.K¢& vé.
DPH . Tuto ¢astku nejsme schopni vzhledem k rozsahu celé akce dodrZet. Ptilozeny odhad
investiénich néklad ukazuje jaké objekty a provozni soubory jsou piedmétem navrhu . Nag§ odhad
je 355 mil.K¢ v&.DPH .

Pfesto souhlasime s tim . Ze se cena dila nebude ménit a zlstane tak jak byla vysoutéZena.

Zapis do OR vedeného Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich 5.8.1991
spisové znacka: oddll C, vlozka 324 2
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Navrh bodd k harmonogramu ( viz oddil 3. Doba plnéni , €1.3.1)

Vykonova faze a pfedano 19.12.2019

Vykonova faze bl — Dokumentace pro tizemni rozhodnuti 30.11.2020

Vykonova faze bl — Zadost o rozhodnuti o umisténi stavby 15.03.2021
do 95 kalendafnich dnt od pfedani dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Vykonova faze b2 — Vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni 15.05.2021
do 60 kalendaimich dnii od podédni Zadosti o uzemni rozhodnuti

Vykonova faze b2 — Zadost o stavebni povoleni 31.07.2021
do 75 kalendafnich dnl od predani dokumentace pro stavebni povoleni

Vykonova faze c — Dokumentace pro zadani a provedeni stavby 30.09.2021
do 60 kalendaimich dnii od podéni Zadosti o stavebni povoleni

Vykonova faze d — Vypracovani dokumentace vybaveni interiéru 31.10.2021

do 90 kalendainich dnti od podéni Zadosti o stavebni povoleni

Vykonova fize e - Vykon autorského dozoru
Od vzavfeni SOD mezi objednavatelem a dodavatelem stavby po celou dobu
realizace stavby do jejiho dokondeni

Terminy vychazeji z pfedpokladu hladkého projednavéani a Ze budou dodrZeny zakonné Ihity pro
vyjadfeni vSech zugastnénych organi statni spravy a dotéenych organizaci.

Ceské Budgjovice dne 11.11.2020

Vypracoval ; Petr Pari”zek , jednatel

%: AGP nova
S19. projektova a ob¢
M TF. 28. Fijna 17
— - 37004 Ceské
n—féﬂva / 1EO: 145 00 49

DIC: CZ14500
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AGP - nova s.ro.

Projektova a obchodni spol. s r.o.

ve. . Tel. / fax: +420 387 316 076
T¢. 28. fijna 17, 370 01 C. Bud&jovice e-mail: agpnova@agpnova.cz

IC: 145 00 493 DIC: CZ14500493 WWw.agpnova.cz

_Tel: +420387.021813

Dostavba tréninkového centra mladeze SAK Dynamo Ceské Budéjovice akademie
Odhad investicnich naklad( na zakladé mérnych jednotek nebo odborného odhadu

Objekty:

SO 01 Ubytovaci a vzdélavaci zafizeni 17 550 m3 x 9 000 K¢ 157 950 000 K¢
SO 02 Nové hfisté uméld trava 2 x ( z toho 1x vytdpéné ) 33 184 000 K&
SO 03 Nové hfisté uméla trava a pretlakova hala 22 000 000 K¢
SO 04 Technologicky objekt 1877 m3 x 6 000 K¢ 11 262 000 K¢

SO 05 Muitifunkéni plocha s hfisti pro vefejnost (investice Mésta €.Budéjovice )
SO 06 Obsluiné komunikace , SO 07 Parkovi$té sever, SO 08 Chodniky
-asfaltové komunikace 2200m2x2800 6160000

-pochozi dldidéné plochy 1100m2x1800 1980000

-pojizdné dididéné plochy 1800m2x2500 4500000

Celkem 12 640 000 K&
SO 09 Terénni Upravy 4 000 000 K&
SO 10 Sadové iipravy 1 800 000 K&
SO 11 Opérné zdi 190 m3 x 4 500 K¢ 855 000 K&

SO 12 Kanalizace splaskova
SO 13 Kanalizace deStova

SO 14 Vodovod

SO 15 Vsakovaci objekty

Celkem SO 12 — SO 15 ( viz pfiloha rozpoctu ) 5 980 000 K&
SO 16 ZavlaZovani ,Cerpaci stanice a akumulaéni nadrz 2 504 000 Ké
SO 17 Elektrorozvod NN 250 m x 1 500 K¢ 375 000 K¢
SO 18 Venkovni osvétleni 23 Ks x 25 000 K¢ 575 000 K¢
SO 19 Horkovodni pFipojka 120 m x 2 500 K¢ 300 000 K¢
SO 20 Potrubni rozvody tepla a chladu 9 400 000 K¢
SO 21 Umélé osvétleni sportovist 9 Ks (12 m stoZar se 3 svétly) 900 000 K¢
SO 22 Slaboproudé rozvody a ozvuéeni 2 mist aredlu 270 000 K¢
SO 23 Konstrukce pro ochranné sité (cena soucésti hfist)

SO 24 Plocha pro kontejnery na biologicky odpad 150 000 K¢
PS1 Technologie vytépéni a chlazeni 12 350 000 K&
PS 2 Technologie FVE a baterkarna 15 000 000 K¢
PS 3 Trafostanice 22/0,4 kV 2 x 630 kVA (osazeno 1x 630 kVA) 2100 000 K¢
Cena bez DPH 293 595 000 K&
DPH 21% 61 654 950 K¢
Celkem s DPH 355 249 950 K¢
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